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SANM4NFATTNING
Avloppsvärmepumpen i Sala togs i drift sorrmaren 1981. Under det första 
året förelåg ett antal driftproblem som försämrade resultatet. Genom 
successiva åtgärder av tillverkaren Stal-Refrigeration och av Sala-Heby 
Energi AB har värmepumpen sedan hösten 1982 uppvisat en hög drifttill­
gänglighet och levererat mer värme än vad som förväntades vid projek­
teringen.
Under år 1982 var drifttiden 6 450 timmar, värmeproduktionen 19.5 GWh 
och medel värmefaktorn 2.5. Driftti11 gängligheten var lägre än väntat på 
grund av Vibrationsproblem vid kapacitetsreglering med skruv­
kompressorns reglerslid. Kompressorn har därför bytts till en modell 
utan reglerslid, och kapacitetsregleringen sker genom suggasstrypning 
och partiell förbikoppling av kondensorn.
Under 1983 producerade värmepumpen 25.6 GWh värme med en medel värme­
faktor på 2.6. Drifttiden under året var 8156 timmar vilket motsvarar 
en drifttillgänglighet på 93 Ï. Driftkostnadsbesparingen var för 1983 
ca 750 000 kronor. Resultatet för 1983 överensstämmer väl med det som 
ursprungligen förväntades och målet för värmepumpprojektet kan därför i 
huvudsak anses vara uppnått. Vissa förbättringar kan genomföras i 
framtida anläggningar på basis av gjorda erfarenheter.
Kapacitetsmätningar har visat att avloppsvattnet inte har orsakat någon 
allvarlig försmutsning av förångaren. Ingen tvättning av förångarytorna 
utfördes under de två första årens drift. Hösten 1983 uppmättes en 
kraftig kapacitetsnedsättning till följd av försmutsning vilket miss­
tänks komma från vattnet i Sagån. Efter rengöring föbättrades 
kapaciteten väsentligt. En viss försämring jämfört med ursprunglig 
kapacitet kvarstår dock och en metod för effektiv rengöring,.cirka en 
gång per år, ska tas fram.
Vattenspridarrören sätts lätt igen av partiklar i avloppsvattnet. 
Rengöring utförs cirka fyra gånger per år, vilket är mer än vad som 
förutsattes vid projektering. De är inte anpassade för rengöring varför 
detta arbete är tidskrävande.
Erfarenheterna från varmförzinkningen av förångaren visar att det är 
viktigt att grundmaterialet, främst ytskiktet, har rätt sammansättning 
för att erhålla tjocka zinkskikt. Zinkskiktet på förångaren har upp­
mätts med jämna mellanrum. Korrosionshastigheten är låg och varmför- 
zinkningsskiktet beräknas ej ha förbrukats inom överskådlig tid. 
Vattenprov har uttagits regelbundet för analyser. Dessa visar att 
vattnet borde vara korrosivt för järn och zink.
Olika material har i form av U-rör exponerats för avloppsvatten vid 
striIförångaren. Endast obehandlat stål har nämnvärt angripits av 
korrosion. Speciellt hög var korrosionshastigheten för stål som 
exponerats för avloppsvatten direkt under fördel ningsrören ovanför 
striIförångaren.
1. INLEDNING
Sala-Heby Energi AB startade fjärrvärmeutbyggnaden i Sala 1975. För att 
minska värmekostnaderna undersökte man möjligheterna att ersätta olja 
med andra energislag. Beräkningar visade att en avloppsvärmepump skulle 
vara det lönsammaste alternativet. Sala-Heby Energi AB tog därför 
initiativ till att bygga en avloppsvärmepump och Vattenfall åtog sig 
att projektera och uppföra värmepumpen. Vattenfall har stått för 
investeringskostnaderna med stöd från Byggforskningsrådet i form av ett 
villkorligt experimentbyggnadslån. Genom ett avtal med Sala-Heby Energi 
AB står Vattenfall som ägare till värmepumpen under de första åren. 
Värmepumpen har tillverkats av Stal-Refrigeration AB.
Efter beslutet att bygga värmepumpen beslöt Sala-Heby Energi AB även 
att bygga en kolpanna för att ytterligare minska oljebehovet.
I denna rapport redovisas värmepumpens drift och funktion sedan idrift- 
tagningen i juni 1981 samt resultat från mätningar av korrosionen på 
förångaren och jämförande materialprovning. Rapporten utgör en samman­
ställning av material som tidigare redovisats i rapporter från 
Vattenfalls projekt för solenergi och värmepumpar.
I utvärderingen av avloppsvärmepumpen har personal från Vattenfall, 
Stal-Refrigeration AB och Sala Heby-Energi AB medverkat.
2. BESKRIVNING AV VÄRMEPUMPEN
2.1 Allmänt
Värmeverket och avloppsreningsverket i Sala ligger bredvid varandra vid 
Sagån. Avloppsvärmepumpen är placerad mellan dessa båda verk. Värme­
pumpen togs i drift i juni 1981. Värmepumpen tar värme från det renade 
avloppsvattnet och avger värme till fjärrvärmenätets retur före värme­
verket. Se figur 2.1. I tabell 2.1 redovisas tekniska data för värme­
pumpen. (1), (2)
I värmeverket finns en kol panna, en elpanna och tre oljepannor som 
samkörs med värmepumpen för att möta värmebehovet. Värmepumpens 
kapacitet är nominellt 3.3 MW. Under sommarmånaderna juni-augusti 
täcker värmepumpen ensam värmebehovet och måste under en del av denna 
tid kapacitetsregleras.
VÄRMEVERK
RENINGSVERK
VÄRME­
PUMP
SAGANFJÄRRVÄRMENÄT
Figur 2.1 Översiktsbild på värmeverk, reningsverk och värmepump
2.2 Värmepumpprocessen
Värmepumpen arbetar med renat avloppsvatten som värmekälla. Avlopps­
vattnet tas från en pumpgrop som byggts före utloppet i Sagån och 
strilas över förångaren där värmet överförs till köldmediet. Över- 
skottsvatten får brädda från pumpgropen ut till Sagån.
Det nedkylda vattnet samlas upp i en bassäng under förångaren och leds 
ut till Sagån. Avloppsvattensystemets princip framgår av figur 2.1 och 
2.2.
När köldmediet upptar värme från avloppsvattnet i förångaren kokar det. 
Genom kokningen erhålls termosifoncirkulation från vätskeavskiljaren 
genom förångaren och tillbaka, se figur 2.2. I vätskeavskiljaren av­
skiljs vätska och gasen sugs till skruvkompressorn. I kompressorn höjs 
gasens tryck och temperatur. Kompressorns lager och rotorer smörjs med 
olja. Olja insprutas i kompressionsutryrrmet för att smörja och täta 
mellan rotorerna samt kyla gasen under kompressionen. Innan den heta 
gasen leds till kondensorn avskiljs olja från gasen i oljeavskiljaren.
Tabell 2.1 TEKNISKA DATA
Anläggningen har följande huvuddata.
Förångare
Förångartyp StriIförångare, strilning 
utanpå horisontella tuber.
Variation hos avloppsvattnets temp före 
förångaren
+7 - +15°C
Avloppsvattnets nedkylning genom stril- 
förångaren
ca 6°C
Avloppsvattenflöde
ca 300 m3/tim
Kapacitet ca 2000 kW
Material Varmförzinkat kolstål
Rengöringsprincip Cirkulation av tvätt­
lösning.
Kompressor med motor
Kompressortyp Skruvkompressor med
slidreglering,
regi erområde 30-100 %.
Medium, innehåll
Förångningstemp
Freon R12, ca 8 ton 
-5 - +5°C
Kondenseringstemp +55 - +75°C
Motor (elmotor) Kortsluten asynkronmotor. 
6,6 kV, 2980 varv/min. 
Märkeffekt 1400 kW.
Kondensor
Kondensortyp Tubpanne-
kondensor
Variation hos fjärrvärmesystemets 
returtemp = inloppstemp
48 - 65°C
Fjärrvärmevattnets uppvärmning i 
kondensorn
ca 9°C
Flöde
ca 300 m3/h
Kapacitet 3000 - 3600 kW
Värmepumpb.yqqnad
Huvudmått (LxBxH) 15 x 9 x 4.5 m
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Figur 2.2 Principschema över värmepumpanläggningen
Oljan används även för att med hjälp av magnetventiler styra regler- 
sliden som påverkar kompressorns kapacitet.En bild på kompressor­
aggregatet visas i figur 2.3.
Figur 2.3 Kompressoraggregat
I kondensorn kondenseras gasen och avger värme till fjärrvärmevattnet 
och i underkylaren kyls köldmedievätskan och avger ytterligare värme. 
Oljan som avskiljs kyls också av fjärrvärmevattnet i oljekylaren innan 
den pumpas tillbaka till kompressorn.
Efter underkylaren leds köldmediet via oljeåterföraren till expansions- 
ventilerna där trycket sänks och en del av köldmediet förångas innan 
det åter når vätskeavskiljaren.
01jeåterföraren krävs för att återföra olja från vätskeavskiljaren 
till kompressorn. Oljerik köldmedielösning leds från vätskeavskiljaren 
till oljeåterföraren där värmeväxling med det varma kondensatet sker. 
Den oljerika köldmedielösningen förångas och olja rycks med och leds in 
på sugledningen före kompressorn. 01jeåterföraren finns ej inritad i 
figur 2.2.
2.3. Förångaren
Värmepumpens förångare är en sti Iförångare, se fig 2.4, som består av 
horisontella tubknippen vilka bestrilas med avloppsvatten. Förångaren 
är uppdelad i två halvor med en gemensam vätskeavskiljare. Vardera 
förångarhalvan består av fyra element av den typ som visas i figur 2.5 
Avloppsvattnet tillförs över tuberna via hålen i vattenspridarrör av 
plast och får falla fritt. Under förångaren finns en bassäng där 
avloppsvattnet samlas upp och leds ut till Sagån.
Köldmediecirkulationen genom förångarens tuber sker genom termosifon- 
verkan, som erhålls när köldmediet kokar i tuberna.Tuberna är till­
verkade av stål och har svetsats saninan med fördelningsrören till 
sektioner som har varmförzinkats.
Förångaren kan rengöras genom att pumpa en tvättlösning från bassängen 
över tuberna när värmepumpen är avstängd. Under rengöringen är utloppet 
från bassängen stängt och tvättlösningen recirkuleras.
Mekanisk rengöring av förångaren kan också utföras eftersom konstruk­
tionen är öppen.
2.4. Reglering av värmepumpens kapacitet
Värmepumpens kapacitet regleras efter två temperaturer, utgående 
avloppsvattentemperatur från förångaren och utgående fjärrvärme­
temperatur från kondensorn.
Avloppsvattentemperaturen ut från förångaren får inte bli för låg på 
grund av frysrisken. När temperaturen underskrider inställt börvärde 
träder kapacitetsregleringen in och begränsar effekten.
Fjärrvärmetemperaturen ut från kondensorn får inte bli för hög för att 
undvika för högt kondenseringstryck. När inställt börvärde överskrids 
träder kapacitetsregleringen in och begränsar effekten.
I händelse av onormala störningar finns flera skyddsbrytare som helt 
stoppar värmepumpen.
2.5. Reglering av avloppsvattenflödet till förångaren
Avloppsvattenflödet från reningsverket varierar under dygnet. Om flödet 
är lägre än den mängd som pumpas till förångaren sjunker nivån i pump­
gropen. I pumpgropen finns tre nivåvippor som styr regleringen av en 
motorventil som stryper flödet till förångaren. När nivån sjunker och 
den första vippan ger signal börjar motorventilen stänga. Stängningen 
pågår till dess att nivån stigit över den första vippans brytläge då 
ventilen börjar öppna, osv.
Om nivån sjunker under den andra vippan börjar motorventilen snabb- 
stänga.
Om nivån skulle sjunka under den tredje vippan stoppas värmepumpen och 
larmtablån indikerar för låg nivå i pumpgrop.
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Figur 2.4 Förångare
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Figur 2.5 Förångarelement
I samband med reglering av flödet till förångaren kan det hända att 
utgående vattentemperatur från förångaren blir för låg och därmed 
begränsas även värmepumpens effekt.
Vid lågt avloppsvattenflöde finns möjlighet att ta in vatten från Sagån 
till pumpgropen genom att öppna en ventil. Vintertid är detta inte 
aktuellt på grund av att Sagåns vatten är mycket kallt.
2.6. Inkoppling till fjärrvärmesystemet
Värmepumpen har inkopplats på fjärrvärmenätets retur före värmeverket. 
En värmebärarpump cirkulerar vattnet genom värmepumpens kondensor. När 
fjärrvärmeflödet är lågt sker en viss recirkulation av vatten och 
därmed blir temperaturen in till värmepumpen något högre än retur­
temperaturen i fjärrvärmenätet. Inkopplingen framgår av figur 2.1 och 
2.2. I händelse av för hög fjärrvärmetemperatur in till kondensorn så 
stoppas värmepumpen och en motorventil stänger cirkulationen av fjärr­
värmevatten genom värmepumpen.
2.7. Kostnader
Kostnaderna för att uppföra värmepumpen och ansluta den till avlopps­
vattensystem och fjärrvärmesystem uppgick till 4.5 Mkr. I nedanstående 
tabell redovisas kostnaderna uppdelade på olika huvudmoment.
Tabell 2.2 Slutkostnader för avloppsvärmepump i Sala, kkr
Projektering, administration av uppförande inklusive 
byggkontroll tim. Konsultkostnader inräknade 440
(Vattenfall)
Huvudleverans omfattande värmepumpanläggning och byggnad 3300
(Stal-Refrigeration AB)
Intagsbrunn för renat avloppsvatten, 285
anslutning till värmepump
(SHE)
Anslutning av värmepump till fjärrvärmesystem 90
(SHE)
Elkraftmatning inklusive mätutrustning 300
(SHE)
Övrigt: Avröjning och planering av tomt nm. __85
(SHE)
Suima 4500
3. DRIFTRESULTAT
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3.1 Inledning
En successiv förbättring av anläggningens funktion har uppnåtts genom 
de åtgärder som vidtagits av tillverkaren Stal-Refrigeration och av 
Sala-Heby Energi AB. Värmepumpen har sedan hösten 1982 uppvisat en hög 
drifttillgänglighet och levererat mer värme än vad som förväntades vid 
projekteringen.
I det följande redovisas utvecklingen från idrifttagningen och fram 
till och med mars 1984 vad gäller tillgänglighet, värmeproduktion, 
värmefaktor och ekonomiskt resultat. I kapitel 4 beskrivs anläggningens 
funktion mer ingående och orsakerna till det erhållna driftresultatet 
förklaras (3), (4), (5).
3.2. Drifttillgänglighet
Drifttillgängligheten fram till hösten 1982 var lägre än väntat, främst 
på grund av vibrationer i kompressoraggregatet vid kapacitetsreglering. 
Under det första halvåret förelåg dessutom vissa inkörningsproblem.
I figur 3.1 visas drifttillgängligheten under tiden augusti 1981 - 
april 1984.
TILLGÄMGLIGHET
Haj Aug MOVMaj Aug MovAug Mov
Figur 3.1 Drifttillgänglighet vecka för vecka
Drifttillgängligheten var 74 procent under 1982 och 93 procent under 
1983. En kraftig förbättring har således uppnåtts. Under första kvar­
talet 1984 var tillgängligheten 89 procent. Om hänsyn tas till att 
värmepumpen stoppats för att begränsa el effektuttaget under 173 tinnar, 
vilket är betydligt mer än under tidigare år (23 tinnar 1982 och 130 
tinnar 1983) så blir tillgängligheten oförändrat hög. Drifttillgänglig­
heten förväntas i fortsättningen ligga strax över 90 procent inräknat 
stopp som inte beror på fel på värmepumpen.
3.3. Värmeproduktion och värmefaktor
Värmepumpens värmeproduktion per vecka för perioden augusti 1981-april 
1984 redovisas i figur 3.2. Värmeproduktionen beror direkt på drift­
tillgängligheten vilket framgår av figuren. Dessutom påverkas värme­
produktionen av kapacitetsreglering och avloppsvattnets och fjärr­
värmereturens temperaturer. I figur 3.3 presenteras medel värmeeffekten 
under drift och medel värmefaktorn tillsammans med dessa temperaturer.
16
BOO
400
200
nuih/vecka VÄRMEPRODUKTION PER VECKA
Aug Nov Feb flaj Aug Nov Feb naj Aug 
1981 1982 1983
NOV FeD 
1984
Figur 3.2 Värmeproduktion vecka för vecka
Under 1982 var värmeproduktionen 19.5 GWh och medel värmefaktorn 2.5. 
Medel värmeeffekten under året var 3.02 MW.
Under 1983 var värmeproduktionen 25.6 GWh och medel värmefaktorn 2.6. 
Medel värmeeffekten under året var 3.14 MW.
Orsaken till den lägre medel värmefaktorn och medel värmeeffekten under 
1982 är främst den dåliga driften i början av året på grund av hög 
fjärrvärmereturtemperatur och problem med kapacitetsregleringen.
3.4. Ekonomiskt resultat
Driftkostnadsbesparingen med värmepumpen jämfört med alternativ värme­
produktion blev för 1983 lägre än för 1982, trots att värmeproduktionen 
ökade med nästan 30 %. Orsaken till detta är att alternativpriset för 
värmeproduktion var lägre 1983.
Kolpannans värmeeffekt och reglerbarhet har kunnat ökas väsentligt 
vilket har minskat behovet av att utnyttja oljepannorna för spetslast. 
Oljeförbrukningen har minskat trots att totalproduktionen ökat. Värme­
pumpen har därför under 1983 kommit att jämföras mer med kol pannan. Det 
viktade alternativpriset har därför sjunkit. Genom den ökade kolpanne- 
produktionen och värmepumpproduktionen och oljebesparingen har den 
totala specifika energikostnaden för värmesystemet minskat jämfört med 
1982 även om värmepumpen har gett en mindre andel av denna minskning 
och kol pannan har ökat sin andel.
Driftkostnadsbesparingen med värmepumpen blev 750 000 kronor 1983 mot 
860 000 kronor 1982. Driftkostnadsbesparingen 1983 motsvarar en av­
kastning på 17 % på investerat kapital. Se tabell 3.1.
Tabell 3.1 Driftresultat 1982 och 1983
1982 1983
Drifttid.h 6450 8156
Antal stopp 112 90
Värmeproduktion, GWh 19.5 25.6
Mede1 vä rmefaktor,GWh 2.5 2.5
Medel värmeeffekt, MW 3.02 3.14
Driftkostnadsbesparing, kkr 862 750
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Figur 3.3 Värmefaktor och medeleffekt under drift med fjärrvärme- 
och avloppsvattentemperatur vecka för vecka.
4. FUNKTION
4.1. Förångaren
4.1.1. Kapacitetsnedsättning på grund av för liten 
köldmediefyllning
Förångarens kapacitet var nedsatt under den första tiden efter i drift­
tagningen. Mätningar visade att den ena förångarhalvan fungerade be­
tydligt sämre, speciellt vid höga kyleffekter. Genom att öka köldmedie- 
fyllningen i anläggningen kunde problemet elimineras. På grund av för 
liten köldmediefyllning blev köldmediecirkulationen för låg genom 
förångaren vilket resulterade i lägre värmegenomgångstal.(6)
4.1.2. Svängningar i förångningstrycket
Samtidigt med låg köldmediefyllning under denna tid uppmättes även 
stora svängningar i förångningstrycket vilket berodde på svängningar i 
expansionsventilerna. Stora svängningar påverkade förångarens kapacitet 
negativt. Problemet kunde lösas genom att modifiera reglerkolven till 
ventilerna.(6)
4.1.3. Igensättning av vattenspridarna kräver regelbunden rensning.
Förekomsten av smuts och partiklar i det renade avloppsvattnet har 
varit större än förväntat. Detta har medfört att spridarrören efterhand 
satts igen med en försämrad vattenfördelning över förångaren som 
resultat. En försil har därför installerats efter reningsverket. För- 
silens maskvidd har senare minskats. Trots försilen når en del 
partiklar vattenspridarna. Mätningar visar att förångarens prestanda 
är relativt okänslig för störningar av denna typ och rensningsbehovet 
har därför kunnat begränsas till cirka 4 gånger per år, vilket dock är 
mer än vad som förväntades vid projekteringen.Arbetet är tidskrävande 
på grund av att spridarrören inte är anpassade för rengöring.
4.1.4. Försmutsning av förångarens ytor mindre än väntat.
Avloppsvattnet befarades vid projekteringen kunna orsaka kraftig för­
smutsning av förångarytorna. Någon nämnvärd försmutsning av ytorna 
skedde dock inte under den första tiden. Efter ett halvår kunde en tunn 
brun beläggning konstateras. Skikttjockleken var omkring 40 jum.
Under de första två driftåren rengjordes aldrig förångaren. Rengöring 
borde dock ha planerats och genomförts regelbundet från början för att 
minska risken för att hårda beläggningar bildas, som är svåra eller 
omöjliga att ta bort.
Vid en kapacitetsmätning i samband med garanti beskiktning 83-10-10 var 
värmepumpens prestanda cirka 6 % sämre än förväntat. Medeltemperatur­
skillnaden i förångaren var betydligt större än notmalt och en inspek­
tion av förångaren visade att ytorna var starkt försmutsade. En stor 
del av försmutsningen misstänks ha uppstått i samband med att åvatten 
kotmit in i pumpgropen. Analys av materialet visade att det till stor 
del bestod av lermineral.I samband med regnperioder och hög vatten- 
föring sommartid i ån är slanmängden hög och det är därför olämpligt 
att ta in vattnet.
Vid garantibesiktningen gjordes försök att rengöra förångaren genom att 
nästan helt strypa avloppsvattenflödet och skapa en isskorpa på ytorna. 
När isen sedan spolades bort följde en stor del av smutsbeläggningen 
med. Effekten av denna åtgärd blev något bättre prestanda. Försök med 
cirkulation av tvättlösning utfördes i en försöksanläggning placerad i 
reningsverket på ett tidigt stadium. Något effektivt tvättmedel fanns 
dock inte varför denna metod inte bedömts lämplig. Under vintern 83/84 
har försök med högtryckstvättning utförts. Mätningar i samband med 
tvättningarna pekar på att tvättningen inte har påverkat förångarens 
värmegenomgångstal nämnvärt. Försök med cirkulation av en ny tvätt­
lösning kommer därför att göras under hösten 1984.
4.1.5. Korrosion av förångaren är inget problem
Korrosionsstudier av förångaren sker regelbundet enligt ett speciellt 
uppgjort program. Även provbitar av andra material än själva förångaren 
har installerats för utvärdering. Se kapitel 5.
Förångaren är tillverkad av varmförzinkat kolstål. Regelbunda mätningar 
av zinkskiktets tjocklek har utförts och visar att zinkskiktet håller 
bra. Ingen nämnvärd avfrätning har kunnat iakttas. Resultatet visar att 
det är möjligt att använda varmförzinkat kolstål som material i stril- 
förångaren vid aktuell kvalitet på avloppsvattnet. Se kapitel 5.
4.1.6 Avloppsvattentemperaturen lägre än väntat
Avioppsvattentemperaturen har visat sig vara lägre vintertid än vad 
tidigare mätningar hade visat; cirka 5°C mot förväntat cirka 7°C.
I samband med snösmältningen erhålls extremt låga temperaturer; ned 
till 3°C.
Genom att avloppsvattenflödet över förångaren har varit större än 
nominellt har kapacitetsregleringen inte trätt in så ofta som den lägre 
temperaturen normalt skulle medfört.
4.1.7 Avloppsvattenflödet har minskat efter åtgärder i VA-nätet
Ibland är avloppsvattenflödet lägre än nominellt flöde över förångaren 
och flödet över förångaren stryps. Se svsnitt 2.5. Under vintern 83/84 
har åtgärder i VA-nätet resulterat i lägre avloppsvattenflöde än 
tidigare med påföljd att värmepumpen stoppat på grund av låg nivå i 
pumpgropen vid ett flertal tillfällen. Till en del kan det vara möjligt 
att mildra effekterna av det lägre avloppsvattenflödet genom att för­
ändra nivåregleringen i pumpgropen.
Ett lägre avloppsvattenflöde innebär dock att vattnet kyls kraftigare 
över förångaren och att kapacitetsregleringen träder in på qrund av 
frysrisken.
En kombination av låg temperatur och lågt flöde resulterar i att värme­
pumpen måste kapacitetsregleras ännu kraftigare. Vad det lägre avlopps­
vattenflödet konmer att innebära för värmepumpen är ännu för tidigt att 
bedöma.
4.2. Kompressoraggregat
4.2.1. Vibrationer i kompressoraggregat och rörsystem orsakade 
omfattande driftstörningar.
Kraftiga vibrationer uppstod i kompressoraggregatet vid kapacitets- 
reglering vilket resulterade i att reglersliden vibrerade sönder och 
att rörbrott uppstått vid olika tillfällen. 01jeavs kil jarens demi stor­
element slogs vid ett tillfälle sönder av delar som lossnade från 
reglersliden. 01jeavskiljaren byttes därför ut. Magnetventiler till 
styrsystemet för kapacitetsreglering gick sönder vid några tillfällen. 
Magnetventil erna har därför bytts mot en annan typ.
Orsaken till de kraftiga vibrationerna bedömdes vara tillverkningsfel i 
kompressorhuset. Kompressorn byttes därför ut mot en ny och rör­
ledningar omstagades fritt från kompressoraggregatet. Värmepumpen gick 
bra en tid efter dessa åtgärder men när kompressorn måste kapacitets- 
regleras i början av somnaren 1982 återkom Vibrationsproblemen och 
orsakade nya rörbrott vid flänsförband och komponenter med påföljande 
olje- och freoniäckage och fel på magnetventiler till styrsystemet för 
kapacitetsreglering.
Problemet med sl i dregleringen har inte kunnat lösas utan sliden låstes 
i max-läget i juli 1982. I februari 1983 byttes kompressorn mot en ny 
utan slidreglering, och kapacitetsregleringen skulle istället ske genom 
suggastrypning och förbikoppling av kondensorn. Med den nya kompressorn 
erhålls något bättre ful lastprestanda medan suggasstrypningen och 
förbi koppi ingen av kondensorn försämrar dellastprestanda jämfört med 
sli dregleringen.
4.2.2. Kapacitetsreglering genom suggasstrypning och 
förbi koppi ing av kondensorn.
I och med att slidregleringen låstes i max.läge blev det omöjligt att 
köra värmepumpen under störe delen av somnaren 1982, se figur 3.1 och
3.2.
Under hösten 1982 monterades en ställ motor på avstängningsventilen på 
suggasledningen till kompressorn. Därmed kunde en viss kapacitets­
reglering ske genom suggasstrypning.
Suggasstrypningen résulterar i lägre tryck och densitet på köldmedie- 
gasen som sugs in i kompressorn. Kompressorns kapacitet sjunker därmed 
på sarnna sätt som om avloppsvattentemperaturen hade sjunkit. Verknings­
graden sjunker jämfört med slidreglering.
Under sommarens låga fjärrvärmebelastning är inte suggasstrypningen 
tillräcklig. Värmepumpen kompletteras därför med en förbikoppling förbi 
kondensorn så att hetgas kan återföras direkt till vätskeavskiljaren.
En del av köldmediet kondenseras därmed inte och värmeeffekten sjunker. 
Metoden innebär att verkningsgraden sjunker kraftigt jämfört med slid­
regleringen.
Kapacitetsregleringen av den nya kompressorn sker således i två steg 
genom först suggasstrypning med avstängningsventilen i insugnings- 
ledningen till kompressorn och sedan förbikoppling av kondensorn och 
återföring av hetgas direkt till vätskeavskiljaren. Genom en ökad 
anslutningseffekt på fjärrvärmenätet har behovet av kapacitetsreglering 
sonmartid minskat 1983 jämfört med 1982.
Mätningar visar att den nya regleringen medger kapacitetsreglering ned 
till 50 %. I tabell 4.1 visas hur värmefaktorn påverkas av kapacitets- 
regleringen.
Tabell 4.1 Kapacitetsreglerinqens effekt på värmefaktorn.
Värmeeffekt Värmefaktor
% %
100 100
80 93
57 70
4.2.3. Problem med lång starttid kunde lösas
Den nya kompressorn kan inte startas avlastad, vilket har lett till 
långa starttider och därmed risk för överbelastning av elmotorn. Start- 
tidsreläet som ska skydda elmotorn har därför ofta löst ut vid start. 
Även på elsidan (6 kV) har skyddsbrytare ibland löst ut i samband med 
start. Den tillåtna starttiden har ökats väsentligt i samråd med 
el motor!everantören.
För att underlätta starten stängs ventilen i insugningsledningen delvis 
vilket dock har lett till att lågtryckspressostaten ofta löser ut och 
ibland måste blockeras under start. En ny lågtryckspressostat med 
tidsfördröjning har monterats i början av 1984. I och med detta för­
väntas startproblemen vara eliminerade.
4.2.4 Installation av underkylare och oljekylare för 
kapacitetshöjning.
Den första tidens drift visade på högre fjärrvärmetemperatur och lägre 
avloppsvattentemperatur än vad som förutsatts vid projektering.
Man bedömde därför att det var lämpligt att installera underkylare och 
oljekylare för att höja värmepumpens kapacitet. Arbetet utfördes i 
februari 1982. Värmeeffekten skulle därmed öka med 4 procent och värme­
faktorn med 3.5 procent enligt uppgift från tillverkaren. Prestanda­
prov utfördes efter denna ombyggnad och visade att uppgivna prestanda 
innehölls. I figur 2.2 visas principschemat över värmepumpprocessen 
efter installation av underkylare och oljekylare.
4.2.5 Högre kondenseringstryck kan tillåtas
I samband med kompressorbytet har nya säkerhetsventiler installerats 
som medger högre kondenseringstemDeratur. Utgående fjärrvärmetemperatur 
kan därmed tillåtas uppgå till 74°C mot 70°C tidigare.
Hög fjärrvärmetemperatur innebär att värmepumpen måste kapacitets- 
regleras för att undvika för högt kondenseringstryck. Under vintern 
1981/82 var det nödvändigt att kapacitetsreglera på grund av för hög 
temperatur. I kombination med Vibrationsproblemen orsakade detta drift­
störningar. I och med att högre kondenseringstryck kan tillåtas bör 
inte detta problem återkomna. Sedan 1982 har också fjärrvärmeretur- 
temperaturen sänkts något.
4.2.6. 01 jekylningssystemet ombyggt på grund av läckagerisk
01jekylningssystemet har under 1983 byggts om i samband med kompressor­
bytet på grund av risken för oljeläckage till fjärrvärmesystemet.
01 jekylmngssystemet har försetts med en mellankylningskrets med platt- 
värmeväxlare vilket förhindrar att olja kommer ut i fjärrvärmenätet. 
Saneringsproblemen vid ett eventuellt oljeläckage har bedömts vara så 
stora att det ursprungliga systemet där oljan kyldes direkt med fjärr­
värmevattnet inte kunde godtas.
4.2.7. Oljeläckage i axeltätningar
Problem med oljeläckage från oljepumpen har förelegat. I och med att 
oljepumpen bytts mot en ny typ i början av 1984 verkar problemet ha 
eliminerats.
Kompressoraxelns tätning läcker 0.5 - 1 dl olja per dygn. Olja måste 
därför fyllas varje år för att inte värmeelementet ska torrläggas. 
Axeltätningen har tidigare byggts om men oljeläckaget är trots detta 
fortfarande oväntat stort.
4.3 Köldmedium
Köldmedium har påfyllts vid flera tillfällen men det är svårt att 
bestämma hur mycket som har försvunnit i samband med ingrepp i köld- 
mediesystemet och på grund av läckage i övrigt. Det torde dock vara 
klart att flera ton köldmedium har försvunnit till omgivningen sedan 
i drifttagningen 1981. Utsläppen har i första hand orsakats av de många 
driftstörningar som förekommit.
Köldmedienivån i systemet var vid garantibesiktningen hösten 1983 på 
mininivå. Påfyllning av ca 10 % köldmedium skedde och en förbättring av 
prestanda observerades.
4.4 Samköming av värmepump, kol panna, oljepannor och elpanna.
Fjärrvärmebelastningen varierar under året från 35 MW under de kallaste 
vinterdagarna ned till 2 MW de varmaste sommardagarna. Fjärrvärme­
belastningen möts genom att samköra värmepump, kolpanna, elpanna och 
oljepannor.
Värmepumpen har den lägsta produktionskostnaden i normalfallet och körs 
därför i första hand. När värmebehovet överskrider värmepumpens 
kapacitet, ca 3.3 MW, måste samköming ske med kolpannan, oljepannorna 
eller elpannan. Kolpannan har den näst lägsta produktionskostnaden och 
tas därför i drift efter värmepumpen.
När värmebehovet underskrider värmepumpens ful lastkapacitet måste den 
kapacitetsregleras. Vid kapacitetsregleringen försämras värmefaktorn 
och därmed ökar produktionskostnaden. I detta driftfall ska värmepumpen 
jämföras med alternativen elpannan eller oljepanna. Kolpannan kan inte 
regleras ned under 4 MW och är därför inget alternativ under låglast- 
tid. Normalt är kolpannan avställd från maj till september.
I princip utnyttjas cljepannnorna endast under höglastningsperioderna 
och elpannan i samband med att kol pannan tänds och släcks och värme­
pumpen inte ensam täcker behovet. Elpannan körs dessutom i alla lägen 
istället för oljepannorna om eleffektabonnemanget möjliggör detta. Se 
figur 4.1.
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Kol pannan har 1983 kunnat utnyttjas bättre jämfört med tidigare år till 
följd av att effektregleringen har förbättrats och toppeffekten ökat 
väsentligt. Värmepumpen och kol pannan har i stort sett täckt hela 
värmebehovet. Olje- och elpannorna står för endast 5 % av produktionen 
samtidigt som det totala värmebehovet ökat med 26 % från 1982 då olja 
och el utgjorde 10 l av produktionen.
Vintertid när elbelastningen är hög finns möjlighet att begränsa 
eleffektabonnemanget med ungefär 1 MW genom att stoppa värmepumpen 
under höglastperioderna. Under 1983 stoppades värmepumpen sarmianlagt 21 
gånger under totalt ca 130 h för att begränsa eleffektabonnemanget. 
Under dessa stopp körs istället kolpannan och om denna inte ensam 
täcker behovet startas även oljepannorna. Minskningen av eleffekt­
abonnemanget betalar den ökade driftkostnaden när värmepumpen stoppas.
nwh/vecka
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Figur 4.1 Värmeproduktionen totalt och fördelat på olika enheter
5. MATERIALPROVNING
5.1. Zinkskikt på förångare
Mätning av zinkskiktet på striIförångaren har utförts vid fem till­
fällen.
I tabell 5.1 är sammanställt resultaten där värden för varje mätpunkt 
utgör medelvärdet av 10 mätningar med ca 10 tim mellanrum efter rörens 
generatris.
Vid en bedömning av resultatet skall främst avseende fästas vid de 
rengjorda ytorna. För de ej rengjorda ytorna är mätvärdet beroende av 
beläggningsgraden vid mättillfället. Om mätningen utförs direkt efter 
avställning eller efter en tids stillestånd spelar också in. I det 
förra fallet är beläggningsskiktet mjukare och mätsonden sjunker in 
mera.
Även för de rengjorda ytorna råder en viss osäkerhet för mätresultaten. 
Skikten är ojämna och mätsonden träffar inte exakt sarrma punkt varje 
gång.
I figur 5.1 har medelvärden på rengjorda ytor för de olika elementen 
avsatts mot exponeringstiden. Den första systematiska mätningen gjordes 
efter ca 1/2 års drift.Mätningar vid tillfället för varmförzinkningen 
visade att zinkskiktets tjocklek då låg i sarima storleksordning som de 
i tabellen angivna dvs drygt 100 pm.
I figur 5.1 finns även angivet medelvärden för samtliga mätpunkter vid 
de olika mättillfällena. Som framgår av figuren har ingen nämnvärd 
avfrätning av zinkskiktet ägt rum.
Vid varmförzinkning av förångarelementen erhölls oväntat låg tjocklek 
på zinkskiktet (15). Det har konstaterats att detta förmodligen beror 
på en låg kiselhalt i ytskiktet beroende på ungsatmosfären vid den 
avslutande värmebehandlingen av rören (16). Ett reservelement har 
funnits hos Sala Galvan för varmförzinkning sedan -81. Efter betnings- 
prov med lika rörmaterial som i reservelementet betades och varmför- 
zinkades detta reservelement 84-04-17 under närvaro av Stal 
Refrigeration och Vattenfall. Följande tjocklekar på zinkskiktet upp­
mättes:
Min: 232 jum Max: 470 ym Medelvärde: 395
Att tjocka zinkskikt nu erhölls beror främst på att ytskiktet har 
rostat bort.
5.2. Vattenanalyser
Vattenprov för analys har uttagits med jämna tidsintervall.Vattenprov 
har tagits före och efter förångaren och ibland även på åvatten. 
Skillnaden i analysresultat före och efter förångaren finns endast i pH 
som har stigit 0,2 - 0,4 enheter efter passage genom förångaren. I 
tabell 5.2 finns sairmanställt analysresultat för vatten före förångaren 
vid olika tillfällen.
Inom korrosions!itteraturen förekorrmer begreppet mättnadsindex.Detta 
lanserades av Langelier 1936 (7) och utgör skillnaden mellan aktuellt 
pH och det beräknade pH vid vilket kalkutfäl1 ning inträffar utgående 
från termodynamiska konstanter och uppmätta halter av kalcium och 
bikarbonat. Detta sistnämnda pH benämns ibland Langeliers index, pH . 
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Ta
be
l1 b
,2 Vatte
na
na
ly
se
r
27
I co
CM Lfl Lfl N N
O«— ro
O O ro O
O Cr> O ro
lo ro cvi
lo lo ro
CM CM O
lo ro co
lO (NI CTv C\J r— O
O O C\J
LO O C71 CO LO
Cß O CM CM L}- 
CO CO CO LT
O O LO
O O OJ
<— o
r— O
LO CTlOlCnOlOlCnOICTIOlOloioiOlCT!
C c* o >—
3l CÛ ^ CO St
ab
ili
te
ts
in
de
x 
10
 
10
,8
 
10
,4
 
10
,4
Kalkutfällning sker när pH är lägre än det aktuella pH d v s när 
pH - PHs > 0
Om pH - PHs < O kan kalkupplösning inträffa och vattnet vara korrosivt.
Mättnadsindex har beräknats för det analyserade vattnet och införts i 
tabell 5.2. Eftersom mättnadsindex är negativt är vattnet inte kalk- 
fällande och borde alltså vara korrosivt på järn och zink. Mättnads­
index ger endast en indikation om kalkfällning är termodynamiskt 
möjlig men ger ingen uppfattning om kvantiteten.
Ryznar (8) har föreslagit ett stabil itetsindex 2 pH - pH som han anser 
ger ett bätre mått på tendensen till kalkfällning eller korrosion i 
vatten. Stabil itetsindex är alltid positivt och ett lågt värde 
indikerar kalkfällning medan ett högt värde ett korrosivt vatten. 
Empiriskt visar Ryznar att gränsen går vid värdet cirka 6. Även 
stabilitesindex för det analyserade vattnet har införts i tabell 5.2.
Av stor betydelse för korrosionshastigheten är syrehalten i vattnet. 
Från Sala kommun har följande värden erhållits för det renade avlopps­
vattnet:
Tabell 5,3 Syrehalt renat avloppsvatten 
Syrehalt mg/l
1982 1983 1984
Februari 11.2 10.3 9.7
Apri 1 - 10.4 9.3
Juni 8.2 4
Augusti 6.1 -
Oktober 9.6
C
O
C
O
*
December 10.3 4.7
Syrehalterna är relativt höga, ofta upp till mättnad. Dessa beror på 
att avloppsvattnet luftas.
5.3 Jämförande materialprovning
5.3.1 Förutsättningar
Olika metalliska material har provats i form av U-rör med längd 1857 mm 
och bockningsradie 50 mm. Ytterdiameter har varit ca 25 mm och vägg­
tjocklek 2 mm med några undantag. Rören har varit placerade i en rigg 
under element nr 4 av striIförångaren. Dessutom har två U-rör av SIS 
1330 varav ett varmförzinkat, exponerats ovanför striIförångaren, 
direkt under fördel ningsrören.
Tabell 5.4 Sammanställning tubmaterial för jämförande materialprov
Obehandlat stål SIS 1330
Varmförzinkat stål SIS 1330
Varmförzinkat SIS 1330 värmebehandlat 650 C/0.5 h
Rostfritt stål SIS 2333
Rostfritt SIS 2343
Rostfritt NYBY Monit 25 Cr, 4 Ni, 4 Mo
Rostfritt TREND TUBE Sea Cure 26 Cr, 2 Ni, 3 Mo
Koppar SIS 5015
Aluminiummässing SIS 5217
Kopparnickel SIS 5667
Aluminium SIS 4010 
5.3.2. Obehandlat stål
De obehandlade rören har erhållit många små punktangrepp. På det rör 
som exponerats ovanför striIförångaren sammanföll dessa så att man 
nästan kan tala om en jämn avfrätning.
U-rören var vägda före exponeringen. Eftersom de ej varit tillslutna 
fanns mycket slam invändigt. Det var inte möjligt att avlägsna dessa 
efter rörets hela längd. För beräkning av viktförlusten kapades av 
enaskänkeln tre rörbitar ca 100 inn långa. Dessa betades i 50 volym%, 37 
vikts% saltsyra + 1 viktsX hexametylen tetra amin i ca 15 minuter. 
Därefter noggrann borstning utvändigt och invändigt för avlägsnande av 
kvarvarande rost och slam.
En teoretisk ursprunglig vikt har beräknats för rörbitarna ur rörets 
dimension och stålets densitet. Rörbitarna har vägts efter avlägsnande 
av rost ochs slam. Ur viktsförlusten har en genomsnittlig avfrätning 
räknats fram. Denna har räknats på utvändig plus invändig röryta.
Vidare har en avfrätningshastighet beräknats ur en exponeringstid av 
2,06 år. Resultat där 3601 avser rör exponerat under förångare och 3602 
rör ovanför förångaren. Redovisas i tabell 5.5.
Tabell 5.5 Avfrätning obehandlat stål
Viktsförlust Avfrätninq Avfrätninqshastiqhet
25x2xca 100 g yum /jm/år
3601-1 7.2 64 31
3601-2 6.9 61 30
3601-3 6.1 54 26
3602-1 35.3 309 150
3602-2 33.5 298 145
3603-3 33.7 295 143
Som framgår av ovanstående är avfrätningshastigheten mycket hög för 
röret som exponerats direkt under fördelningsrören. De värden som 
uppmättes för röret under striIförångaren ca 30 /jm/år är normala för 
ett älvvatten. Frätdjupet på detta rör var max 0.3 mn vilket också är 
normalt eftersom man kan räkna med en gropfrätningshastighet av 0.1-0.2 
mm/år i älvvatten.
5.3.3 Varmförzinkat stål
Ett varmförzinkat U-rör har exponerats ovanför striIförångaren och två 
varmförzinkade U-rör har exponerats under striIförångaren varav ett 
erhållit en värmebehandling efter varmförzinknirigsskiktet.
På varje U-rör har före exponeringen tre matställen etablerats 
bestående av en sträcka 100 rim efter rörets generatris. Ett mätställe 
ligger på vardera skänkeln och ett i bocken. Skikttjkockleken i bocken 
är högre än på skänklarna beroende på att värmningen vid bockningen 
påverkar ytskiktet.Resultatet redovisas i nedanstående tabell 5.6
Tabell 5 6 Avfrätning zinkskikt
Skikttjocklek Zn, Medelvårde r
MätsUl le 1 MStsUlle 2 MitsUlle 3
Före exp. Efter exp Fdre exp. Efter exp. Före exp. Efter exp.
U-rör under förångaren 82 79 78 73 236 212
U-rör vSmebeh. 123 102 113 100 296 235
U-rör ovanför förångaren 90 80 82 75 186 184
Det förefaller som det värmebehandlade röret har en högre avfrätnings- 
hastighet för zinkskiktet medan de övriga rören visar en avfrätnings- 
hastighet i sarrma storleksordning som rören i strilförår.gareri.
5.3.4. Rostfritt stål
Som väntat erhölls ingen korrosion på de rostfria materialen. Klorid- 
halten är avgörande för korrosonsbeständigheten för rostfritt stål i 
vatten.
Enligt Scheideger och Muller (9) går gränsen för punktkorrosion för SS 
2333 vid 10 000 ppm Cl i neutralt, luftmättat vatten vid 25°C. För 
spaltkorrosion är den kritiska kloridhalten så låg som 100 ppm. Efrid 
och Möller anger ett högre värde, 200 ppm, vid 20°C (10).
Temperaturen på avloppsvattnet är för låg för att spänningskorrosion 
skulle kunna uppkomna på rostfritt stål.
5.3.5. Kopparmaterial
Kopparmeterialen hade tunna oxidskikt efter exponeringen. Inga punkt­
angrepp kan observeras. Färgen på oxiden var följande
Koppar Röd
Aluminiumnässing Rödbrungul
Kopparnickel 1 Rödbrun
Koppar är inte helt beständigt i vatten men korrosionshastigheten är 
mycket låg. Ritter (11) anger korrosionshaltigheten i normalt vatten 
vid 20 C till 0.006 rtm/år. I varmt vatten är den jämna korrosions­
hastigheten ej nämnvärt högre. Det finns dock risk för punktfrätning. 
Mattson och Fredriksson (12) anger at denna risk ökar om pH < 7 och 
sulfat/karbonat/förhållandet < 1 i varmt vatten.
Dessa riktvärden är beroende av varandra så att högt bikarbonat/sulfat- 
förhållande medger ett lägre pH innan punkfrätning uppkommer. Enligt 
tabell 6 ligger bikarbonat/sulfatförhållandet alltid över 1 och pH ofta 
över 7.
Hög järn- och manganhalt kan framkalla punkfrätning i koppar i varmt 
vatten. Den kritiska halten uppges till 0.1 ppm resp 0.05 ppm (13).
Sulfid kan öka korrosionshastigheten för koppar. Sulfidhalten i 
avloppsvattnet i Sala ligger under den halt som kan ha betydelse för 
korrosionsförloppet, 0.1 ppm. Legering av koppar som i aluminium­
mässing och koppar-nickel är främst avsett för att höja erosions- 
beständigheten.
Ammoniak kan orsaka spänningskorrosion på kopparlegeringar men ren 
koppar är helt imnun. Vid höga dragspänningar kan halter av några ppm 
vara kritiska.
5.3.6. Aluminium
På U-röret av aluminium fanns frätgropar efter exponeringen. Frätdjupet 
var max 0.2 irm.
Enligt Uhlig (14) är aluminium beständigt i destillerat och de flesta 
naturliga vatten upp till 180°C. Emellertid kan vissa vatten orsaka 
punktfrätning.
På aluminium som provas i hetvatten från värmeackumulatorn i Avesta har 
en relativt hög jämn avfrätning erhållits.
SLUTSATSER
Erfarenheterna visar att det är viktigt att ha tillgång till detaljerad 
information om de aktuella förutsättningarna för en värmepump- 
installation för att dimensionera systemet rätt.
Speciellt viktigt är det att ha kännedom om temperatur- och fl ödes­
förhållandena i fjärrvärmenät och avloppsvattennät samt om värme­
behovets variation under året.
Qn värmepumpen kormier att kapacitetsregleras under en del av året bör 
anläggningens reglerområde vara underbyggt genom tidigare drift­
erfarenheter eller prov. Om de verkliga förutsättningarna avviker från 
de kalkylerade riskerar man att driftresultatet blir väsentligt sämre 
än förväntat.
SI i dregleringen har på grund av vibrationer inte kunnat användas i den 
aktuella kompressortypen och skruvkompressorns goda regleregenskaper 
har därför inte kunnat bekräftas. Den ursprungliga förutsättningen var 
att slidregleringen skulle medge väl fungerande reglering till 
åtminstone 40 % effekt. Orsaken till vibrationerna har inte kunnat 
undanröjas. Den utformning som kapacitetsregleringen istället har fått 
medger reglering ned till 50 % effekt och förväntad tillgänglighet och 
värmeproduktion har därigenom kunnat uppnås.
Kompressorn kan inte startas avlastad vilket innebär väsentligt längre 
starttider jämfört med om slidregleringen kunnat användas. Elmotor­
leverantören har godkänt en förlängning av starttiden och den bedöms 
inte försämra livslängden nämnvärt.
Vibrationskänsliga komponenter i hjälpsystemen ska placeras så att de 
inte onödigtvis utsätts för vibrationer som nedsätter deras livslängd.
Kompressorns oljekylare ska ej vara direktkyld av vatten från fjärr­
värmesystemet på grund av risken för oljeläckage och de allvarliga 
konsekvenser detta skulle medföra.
Varmförzinkat stål kan vid det vattenkvalitet som råder i Sala användas 
i förångaren. Erfarenheterna från varmförzinkningen av förångaren visar 
att det är viktigt att grundmaterialet har rätt sammansättning för att 
erhålla tjocka zinkskikt. Detta gäller speciellt sammansättningen i 
ytskiktet.
Noggrann analys bör göras av vilken köldmediefylIning anläggningen ska 
ha. En metod för bestämning av köldmediemängden i anläggningen bör 
finnas för regelbunden kontroll. Uppgift om vilket köldmedieläckage som 
normalt kan förväntas bör anges. Onormalt köldmedieläckage kan genom 
detta upptäckas tidigt.
Utrustning för kontinuerlig köldmedieövervakning i maskinrum och 
förångarrum bör installeras, t ex IR-spektrometer som förses med utsug 
från kritiska lågpunkter.
Renat avloppsvatten kan innehålla fasta partiklar vilket bör beaktas 
vid konstruktionen av vatenspridare och förångare för att undvika 
igensättning. Vattenspridare och förångare bör vara lätt åtkomliga för 
rengöring, vilket ej är fallet i Sala.
Driftkostnadsbesparingar kan uppnås genom att begränsa eleffekt- 
abonnemanget genom att stoppa värmepumpen under höglastperioder. 
Minskningen av effektuttaget betalar merkostnaden för värmeproduktionen 
om inte stopptiderna blir för långa.
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